2024年后北营家园全民健身中心项目

支出绩效评价报告
	项目支出绩效自评表

	（  2024  年度）

	项目名称
	2024年后北营家园全民健身中心项目

	主管部门
	通州区体育局
	实施单位
	通州区体育局

	项目负责人
	
	联系电话
	

	项目资金（万元）
	
	年初     预算数
	全年     预算数
	全年     执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	303.727095360.108747
	303.727095
	287.837333
	10
	95%
	9.5

	
	其中：当年财政拨款
	303.727095
	303.727095
	287.837333
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	配置乒乓球室、棋牌室、休息区、体测室、更衣室、监控室、综合训练区、仓储、操房室等多个体育活动空间。
	已建设完成。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：建设完成1处全民健身中心
	1处
	1处
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	指标1：符合全民健身中心建设标准
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	指标1：验收合格率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	指标1：预算内控制
	303.727095
	287.837233
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：有效带动全民健身
	100%
	95%
	15
	14
	

	
	
	
	指标2：能够服务于周边群众
	100%
	95%
	15
	14
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	指标1：群众使用满意度
	100%
	95%
	10
	9
	

	
	
	
	指标2：群众使用认可度
	100%
	95%
	10
	9
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	总分
	100
	96.5
	


项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况

 为充分落实《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》 及《通州区“十四五”时期健身场地设施补短板五年行动计划（2021年—2025年）》文件要求，结合开展“全民健身”活动，通州区体育局根据潞城镇政府上报需求，选定后北营家园文体用房进行全民健身中心建设。配置乒乓球室、棋牌室、休息区、体测室、更衣室、监控室、综合训练区、仓储、操房室等多个体育活动空间。该项目工程建设费用约360.108747万元。

（二）项目绩效目标

本项目为后北营家园全民健身中心项目,包括拆除原有建筑装饰、粉刷墙体、铺设地面和购置健身器材等内容。项目计划对社区公共文体用房进行提升改造，建设全民健身中心。配套用房由4层组成，本项目建设范围为房屋二层，总面积约1691平方米，主要建设内容包括:健身房、单车教室、台球室、体测室、仓库、集体操房、卫生间、更衣室、多功能智能健身室、乒乓球和棋牌室、接待前台、值班室及相关配套服务用房。

二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

充分发挥财政资金的最大效能，推进项目顺利建设实施，保障建设质量，切实为广大人民群众服务。
评价对象

    后北营家园全民健身中心项目
评价范围

    社区公共文体用房进行提升改造
绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

     预算项目绩效自评原则遵循客观性原则（以数据为依据，采取可量化指标评价）、全面性原则（由项目批复、启动、执行、监控到结果，涵盖项目全过程）。
绩效评价工作过程

    对照立项文件、绩效目标、评价标准建立体系，建立工作小组开展评价工作。
三、综合评价情况及评价结论（见评分表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。

一是尊重属地建设需求，明确建设要点。二是经局党组会审议通过后组织项目的建设实施。三是成立领导小组，解决项目建设过程中的其他问题。
项目过程情况。

1、筹备阶段：

根据工作安排，制定工作方案,指定专人负责，进行项目可研、设计、造价等相关工作，并召开相关部门协调会进行分工。
2、招标阶段：

申请采购指标，准备招投标手续，进行招标。

3、建设阶段：中标单位驻场施工。
4、验收阶段：进行竣工验收。

（三）项目产出情况。

建设完成全民健身中心项目，建设内容包含健身房及配套管理用房、多功能运动区。
（四）项目效益情况。

本项目建设的全民健身场地可为群众百姓提供健身的活动空间，满足百姓日益增长的体育活动需求，其建设能够较好的促进全民健身事业的发展，提高人民身体素质。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1、领导重视，组织健全，制定工作方案。

为了保证工作顺利进行，成立了以局主要领导挂帅的组织机构，制定工作方案，责任到人。

2、精心准备，合理安排，做好招投标相关工作。

根据工作方案要求，现场勘察场地、确定场地，申请财政采购指标，严格执行招标法规，公开招标，严格履行合同。

（二）存在的问题及原因分析

无
六、有关建议
七、其他需要说明的问题
附件：《评分表》等


